

# 博士科技数字化项目交付周例会会议纪要

密级：机密

**会议名称：** 博士科技信息化山东项目周例会会议纪要

**会议时间：** 2026年2月9日（周一）:13:30-14:30

**会议地点：** 精进（及线上）

**参会人员：** 邝秉哲、王元、何赵营、吴亦龙、庄晓彬、王琦

**会议主持：** 王元

**会议记录：** 王元

## 一、 会议内容：

1. 王元同步山东项目整体划分情况，汇报上周项目工作进展，并明确本周（春节前最后一周）核心工作安排；
2. 庄晓彬同步山东科技大市场板块上周工作进度、本周及节后工作计划，说明当前未完成事项及推进难点；
3. 何赵营汇报大市场前台功能权限梳理、运营需求发版等上周工作，及本周发版、用户审核逻辑梳理等工作安排；
4. 王琦汇报电信平台测试修复、工作提醒系统、科技统计数据服务平台等上周工作，明确本周核心推进事项；
5. 针对项目推进中的关键问题展开讨论，包括预发布环境资源确认、大屏开发需求对接、24年项目完成度核实、项目成本管控与人员工时统计、开发测试人员假期安排等；
6. 明确各板块后续工作衔接节点，及年后26年项目建设的整体规划方向。

## 二、 会议决议：

- （1）项目整体划分为两大核心板块，一是23-24年项目移交后的优化及甲方新增优化需求，二是25年立项、26年建设的大市场及支撑平台项目，各板块按既定分工推进；
- （2）预发布环境相关事宜由王元牵头，与甲方确认资源需求，同时对接钟国华获取预发布环境规格，预发布环境筹备需尽快完成，满足后续发版验证测试需求；

(3) 山东科技大市场大屏开发需求暂压至年后推进，由尹总协调原设计单位获取源代码及源文件，若短期内能获取，可提前准备相关版面需求，年后集中安排前端及 UI 设计人手开发；

(4) 针对郎总提出的 24 年项目实际完成度 30% 问题，由王元、王琦、庄晓彬牵头核对 24 年项目已做功能、招标内容，分析完成度偏低原因（含隐藏工作、需求变更等），于次日完成情况说明，为周三 / 周四向股东汇报做准备；

(5) 项目成本管控由王元重点关注，核心跟踪电信两个平台测试、修复、重新调研开发的成本投入，同时梳理人员工时统计方式，禅道和 ERP 系统数据按山东项目统一归集，明确人员投入从老项目优化向 26 年新项目建设转移的时间节点及计划；

(6) 工作提醒系统于今日完成与甲方主任级别的最终确认，后续组织开发人员开会明确内部开发计划，初步预计 3 月中旬完成开发；

(7) 本周为春节前最后一周，研发团队陆续放假调休，未完成的非紧急工作（如用户注册认证审核流程迭代、技术经纪人功能清单完善等）延后至年后推进，核心完成既定发版、数据校验、方案汇报等工作；

(8) 年后需重点推进 26 年项目建设工作，单独梳理人员时间及工作量，3 月需完成科技智库数据模块研发，各板块方案确认后尽快启动开发；

(9) 开发、测试人员年前请假时间由邝秉哲在群内发布接龙信息，明确可办公时间（周三起无法办公，明日可正常推进工作）。

### 三、 待办事项：

| 序号 | 事项                                     | 责任人 | 计划完成日期 |
|----|----------------------------------------|-----|--------|
| 1  | (1) 与甲方确认预发布环境资源需求，对接钟国华获取环境规格         | 王元  | 2月9日   |
|    | (2) 完成工作提醒系统与甲方最终确认，组织开发人员明确开发计划       | 王元  | 2月10日  |
|    | (3) 核对 24 年项目功能及招标内容，完成完成度 30% 问题的情况说明 | 王元  | 2月10日  |

|   |                                |     |     |
|---|--------------------------------|-----|-----|
| 2 | (4) 协调尹总对接大屏开发原设计单位，获取源代码及源文件  | 邝秉哲 | 本周内 |
|   | (5) 在群内发布开发 / 测试人员年前请假接龙及可办公时间 | 邝秉哲 | 今日内 |
|   | (6) 与王元同步山东项目预算，完成预算内容核对       | 邝秉哲 | 年后  |

二〇二六年二月九日