

博士科技数字化项目交付周例会会议纪要

密级：机密

会议名称： 博士科技数字化项目交付周例会会议纪要

会议时间： 2026年3月2日（周一）:13:30-14:30

会议地点： 求索会议室（及线上）

参会人员： 邝秉哲、王元、何赵营、吴亦龙、庄晓彬、王琦

会议主持： 王元

会议记录： 王元

一、 会议内容：

1. 各项目成员汇报两周期间（春节前最后一周至春节后第一周）工作进展与下周工作计划；
2. 针对工作提醒系统开发进度、时间节点及测试安排进行重点讨论与确认；
3. 讨论人员资源配置、项目工时填报及后续工作分工安排；
4. 协调需重点推进的事项及风险应对。

二、 会议决议：

- （1）工作提醒系统进度确认： 开发侧明确3月6日完成开发及第一阶段测试，提交测试环境；产品验收安排在3月10日（周一）-11日（周二）进行；正式上线推广安排在下周；
- （2）预发布环境部署： 王元负责与甲方沟通报备，利用现有服务器资源部署预发布环境用于测试，无需申请新资源；
- （3）UI设计流程规范： 后续项目严格执行"产品原型→UI设计稿→产品确认→开发"流程，避免设计稿未确认即进入开发；本次工作提醒系统UI设计稿需会后立即确认；
- （4）运营需求管控原则： 3-4月甲方审计期间，优先保障审计应对工作；新需求原则上不接，除非系统原有Bug修复或特别紧急事项；
- （5）人员资源协调： 王琦3月中下旬请假15天，期间现场产品经理缺位，可能需从庄晓斌或何赵营中协调一人现场支持3月份需求调研工作；
- （6）项目工时填报规范： 统一使用ERP系统填报工时，王元负责梳理山东项目清单并给出填报指引，后续找覃思华协助开通权限；

(7) 工作分工调整： 庄晓彬主要负责大市场运营相关需求及现场支持；王琦负责23年平台合并及25年项目调研；后续25年建设项目将配备专职产品经理与庄晓彬协同；

(8) 整体项目计划： 王元需在3月底前输出整体项目时间排期初稿，向全项目组同步，以便提前规划资源。。

三、 待办事项：

序号	事项	责任人	计划完成日期
1	(1) 工作提醒系统开发完成并提交测试环境	开发团队	2026年3月6日
2	(1) 工作提醒系统产品内部验收	王琦	2026年3月10-11日
3	(1) 与甲方沟通预发布环境部署报备	王元	2026年3月3日
4	(1) 确认工作提醒系统UI设计稿	王琦+前端开发	2026年3月3日
5	(1) 输出山东项目整体时间计划（可落地）	王元	2026年3月31日
6	(1) 梳理山东项目清单及ERP工时填报指引	王元	2026年3月5日
7	(1) 配合文玉准备大市场专班领导汇报PPT及材料	庄晓彬	本周内

二〇二六年三月二日